



“REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE

VIA DON MINZONI 2 54033 – CARRARA (MS) TEL. 058571460 FAX 058570736 P.I. E C.F. 01320110453
SITO WEB:WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT – CASADIRIPOSOCARRARA@POSTAGE.IT

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 12 DEL 26/03/2021

OGGETTO: SERVIZIO PAGHE DELLA AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA. PROROGA DEL SERVIZIO PER SEI MESI

PREMESSO:

- che con determinazione del Direttore della Azienda Speciale Regina Elena n. 16 del 29/03/2018 è stato affidato il **SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE DELLA AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA PER GLI ANNI 2018- 2021** alla Ditta CAFASSO & FIGLI SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, con sede in Viale Gramsci 15, 80122 Napoli (NA), C.F. e P.I.: 07661170634, per l'importo di € 14.939,10;

VERIFICATO che il contratto avente ad oggetto il servizio di cui trattasi è in scadenza il 31/03/2021 e si rende, pertanto, necessario procedere ad una proroga del contratto stesso;

DATO ATTO CHE:

- la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Deliberazione AVCP n. 86/2011);
- la proroga, diversamente dal rinnovo contrattuale, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall'accordo originario. Pertanto, la proroga non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell'efficacia del contratto in essere che, semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso;
- la proroga tecnica è anche disciplinata nel nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all' art. 106 comma 11;
- la proroga tecnica non può durare più di sei mesi limite fondato sulla norma di cui all'art. 23, co.2 l. 62/2005 che prevede la proroga per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica;

RITENUTO opportuno, pertanto, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo affidatario del **SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE DELLA AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA PER GLI ANNI 2018- 2021**, disporre una proroga tecnica nei confronti della Società CAFASSO & FIGLI SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, con sede in Viale Gramsci 15, 80122 Napoli (NA), C.F. e P.I.: 07661170634, al fine di assicurare la continuità del servizio per un periodo di mesi sei, o comunque per il tempo, anche inferiore, necessario ad individuare il nuovo aggiudicatario, con decorrenza dal 1° Aprile 2021;

CONSIDERATO

- che si è resa necessaria, al fine assicurare la funzionalità del servizio, e nelle more dell'espletamento della procedura di gara, come previsto dal citato art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, richiedere alla Società CAFASSO & FIGLI SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, con sede in Viale Gramsci 15, 80122 Napoli (NA), C.F. e P.I.: 07661170634, la disponibilità di una proroga tecnica con decorrenza dal 1° Aprile 2021 e fino al 30 Settembre 2021, o comunque per il tempo, anche inferiore, necessario ad individuare il nuovo aggiudicatario,;
- che il legale rappresentante della stessa ha aderito alla proposta di proroga;
- che l'art. 106, comma 11 cit., in merito alla proroga tecnica dispone che..." il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante..."

CONSIDERATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere come orientamento espresso dall'ANAC che si riporta nel prosieguo: "non è prevista la richiesta di nuovo CIG quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

VISTO lo statuto della Azienda Speciale Regina Elena e in particolare :

- l'art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione del direttore ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale

DETERMINA

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
- di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la proroga tecnica della durata di sei mesi con decorrenza dal 01/04/2021 per la prosecuzione dell'esecuzione del Servizio di Elaborazione Paghe della Azienda Speciale Regina Elena fino al 30 Settembre 2021, o comunque per il tempo, anche inferiore, necessario ad individuare il nuovo aggiudicatario, nei confronti della Società CAFASSO & FIGLI SPA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, con sede in Viale Gramsci 15, 80122 Napoli (NA), C.F. e P.I.: 07661170634;
- di stabilire che restano invariate le ulteriori condizioni contrattuali ed economiche;
- di impegnare la spesa di € 7.000,00, onnicomprensiva, per l'esecuzione del servizio dal 1 Aprile al 30 Settembre 2021 in proroga tecnica;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è *LA DIRETTRICE RICCI VALERIA*
- di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il direttore

Dott.ssa Valeria Ricci
REGINA ELENA Azienda Speciale
C.F./P.I. 01320110453