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DETERMINAZIONE N. 35  DEL 18/10/2023 

Del Direttore Dott. Antonio Sconosciuto 

 

 

OGGETTO: PROROGA TECNICA CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA RESIDENZA 

SANITARIA ASSISTENZIALE AZIENDA SPECIALE “REGINA ELENA” SITA IN CARRARA PER 

ANNI TRE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA – N. GARA 7569435 – CIG 9820184034 

 

Il Direttore 

 

PREMESSO CHE 

 

- con deliberazione del CDA dell’Azienda Speciale del 1/8/2019 è stato approvato il Capitolato Speciale 

d’Appalto relativo all’affidamento del servizio di ristorazione presso la residenza sanitaria assistenziale 

Azienda Speciale “Regina Elena” per anni tre, con addebito di giornate alimentari di importo predeterminato 

secondo il numero di ospiti, per l’importo complessivo previsionale annuo di € 344.156,66 (Euro 

trecentoquarantaquattromilacentocinquantasei/66) oltre Iva e di €1.032.469,98  

(unmilionetrentaduemilaquattrocentosessantanove/98) per tre anni; 

- con la determinazione del direttore dell’Azienda Speciale Regina Elena n. 42 del 7/10/2019 è stato stabilito 

altresì di appaltare il su indicato servizio mediante gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che, in seguito alla suindicata gara, con 

determinazione del direttore n. 37 del 12/5/2020 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta 

l’aggiudicazione del suindicato servizio con il punteggio di 91,42/100 e un ribasso dell’importo a base di gara 

pari al 10%, per un costo giornata alimentare pari ad € 8,10 e un costo annuo previsionale di € 309.992,66 

(trecentonovemilanovecentonovantadue/66) incluso € 2.516,66 (duemilacinquecentosedici/56) quale importo 

degli oneri per la sicurezza da rischio specifico, e per l’importo complessivo triennale di € 929.977,98 

(novecentoventinovemilanovecentosettantasette/98) oltre IVA a Serenissima Ristorazione Spa, in persona del 

suo legale rappresentante pro tempore con sede in Vicenza, via della Scienza, 26, c.f. e isc. Reg. Imp. Vicenza 

n. 01617950249, REA VI - 174392; 

- la stazione appaltante, verificata la regolarità contributiva dell’affidataria, in data 13/5/2020 inviava 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, decorreva così il termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 

9 D.Lgs 50/2016, veniva espletava verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e 

l’aggiudicazione diveniva efficace; 

- in data 27/8/2020 le parti si scambiavano contratto per l’affidamento del servizio debitamente sottoscritto; 

- con una prima comunicazione del 22/03/2021, l’aggiudicataria segnalava l’aumento di costi del servizio e 

richiedeva revisione del costo della giornata alimentare; 

- seguiva successivamente, a partire dal 30/8/2022, uno scambio di corrispondenza con cui Serenissima Spa, 

lamentando un incremento sensibile dei costi  richiedeva la ridefinizione del valore della giornata alimentare, 

fissata da contratto e alle condizioni di aggiudicazione ad € 8,10 a persona, fino alla concorrenza di € 10,50, 

con incremento quindi pari ad € 2,40 (29% circa), da applicarsi dal mese di aprile 2021; 
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- a seguito di incontri e scambi di lettere veniva infine approvata la determina n. 15 del 11/05/2023 per la 

formalizzazione della revisione del prezzo, che veniva contrattualizzata secondo le forme d’uso; 

- la scadenza triennale del contratto di appalto è stata il 26/08/2023; 

- a seguito di procedura di selezione avviata con delibera del CdA aziendale n. 3 del 28.3.2023, in data 

22.6.2023, con delibera del CdA n. 8/2023 veniva nominato lo scrivente Dott. Antonio Sconosciuto quale 

nuovo direttore della struttura; 

- il medesimo, giusta delibera di nomina, accettato l’incarico assumeva servizio il 5.7.2023; 

 

CONSIDERATO CHE  

- in data 1.7.2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 31.3.2023 n. 36 recante il “Codice dei contratti pubblici in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”; 

- la riforma della disciplina dei contratti pubblici appena entrata in vigore richiede un periodo di adattamento 

per il personale dell’ufficio amministrativo addetto alla gestione degli affidamenti; 

- dopo analisi della situazione aziendale viene considerata soluzione più confacente alle attuali esigenze 

organizzative della struttura, nonché in linea con le disposizioni legislative, procedere all’avvio di una 

procedura negoziata per l’affidamento ex novo dei servizi di ristorazione;  

- che allo scopo di attivare la procedura negoziata per l’affidamento del servizio veniva approvata determina 

n. 20 del 17/08/2023 di Proroga tecnica fino al il 29.10.2023; 

 

PRESO ATTO CHE 

- la riorganizzazione dell’ufficio amministrativo a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti 

pubblici, hanno reso insufficiente il periodo di proroga dal 26/8/2023 al 29/10/2023 per il completamento di 

nuove procedure di affidamento del servizio anche alla luce delle novità poste dal nuovo codice appalti, che 

potranno invece essere ultimate, secondo le valutazioni effettuate entro il 31/12/2023, 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’interruzione del servizio di ristorazione fino a tale data non risulta praticabile costituendo quello in oggetto 

servizio essenziale e imprescindibile nell’ambito dell’attività svolta dall’ente e dell’interesse pubblico 

perseguito; 

- nel Capitolato Speciale di Appalto, nel bando di gara, nonché nel contratto sottoscritto, all’art. 3, era stata 

prevista la possibilità di proroga tecnica del contratto; 

- sussistono le condizioni previste per l’applicazione dell’istituto della proroga tecnica di cui all’art. 106 co. 

11 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 120 co. 11 del D.Lgs. 36/2023, fermo il disposto dell’art. 226 del 

medesimo decreto legislativo riguardo i contratti in corso.  

 

VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

 l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione  del direttore ivi compresa l’assunzione 

degli impegni di spesa; 

 l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 

VISTO l’articolo 3 del contratto di fornitura del servizio; 

VISTI l’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 120, co. 11 e 226 del D.Lgs. 36/2023;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di disporre la proroga tecnica il contratto relativo all’affidamento del SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE AZIENDA SPECIALE “REGINA 

ELENA” SITA IN CARRARA con Serenissima Ristorazione Spa, c.f. e P. IVA e n. isc. Re. Imp. 

Vicenza n.01617950249, REA VI-174392, con sede legale in Vicenza, Viale della Scienza, 26/A, 

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo 

contratto, dal 30/10/2023 fino al 31/12/2023 compreso, alle stesse modalità e condizioni, come previsto 

dal Capitolato Speciale di Appalto e dal bando di gara, dall’offerta tecnica presentata, dal contratto di 

appalto stipulato in data 27/8/2020 e dall’accordo di revisione del prezzo di cui alla determina n. 15 del 

11/5/2023; 

 



 

 

2) di fissare in via prudenziale la spesa presunta derivante dalla proroga contrattuale in oggetto in  € 60.000,00 

(Euro sessantamila/00) oltre Iva annui comprensivi di € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre Iva  annui quale 

importo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico; 

 

3) di stabilire che a pena di nullità del contratto l’appaltatore ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 della legge 

13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia”, per il presente appalto, si assuma l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta 

legge; 

 

4) di indicare quale RUP il direttore medesimo Antonio Sconosciuto; 

 

DA’ ATTO 

- dell’assenza di conflitto di interessi del Direttore ai sensi dell’art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto 

dalla L. 190/2012; 

 

- che con la firma della presente determinazione da parte del Direttore è rilasciato anche parere di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del 

D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

          Il Direttore 

          F.to Dott. Antonio Sconosciuto 

 


